



NOTITIE

DATUM: 6 februari 2006

AAN: Belanghebbenden

VAN: Hans van Rossen, namens de FlorEcom werkgroep Standaards

BETREFT: Uitvoering releasebeleid 2006

REF.NR.: HvR0253v1.00

1. Inleiding

In deze notitie is uiteengezet hoe FlorEcom haar releasebeleid ketensoftware uitvoert. Voor de achtergrond van dit releasebeleid wordt verwezen naar de betreffende notitie releasebeleid (HZ03011).

De concretisering en uitvoering van dit beleid valt onder verantwoordelijkheid van de FlorEcom werkgroep Standaards. Deze werkgroep heeft in dit kader de volgende taken:

- Jaarlijks vaststellen van het te volgen tijdschema
- Communicatie met SWL en gebruikers
- Instellen en aansturen van de betreffende Change Managementgroepen (CMG's)
- Vaststellen definitieve voorstellen aan managementberaad en bestuur voor nieuwe standaarden
- Coördinatie van de invoering van de nieuwe standaarden in de keten
- Vaststellen van de procedures voor het onderhoud van standaarden

2. Tijdschema behandeling wijzigingsverzoeken

Uitgaande van de twee afgesproken releasemomenten per jaar voor de nieuwe specificaties zal vanuit FlorEcom het volgende activiteitenschema worden uitgevoerd:

Nummer	Activiteit	Weeknummer ronde 1	Weeknummer ronde 2
1	Mailing voor het indienen van wijzigingsverzoeken	6	31
2	Wijzigingsverzoeken binnen	10	35
3	Functionele beoordeling en impact analyse door werkgroep	11-19	36-44
4	Definitief besluit over het doorvoeren van wijzigingen	20	45
5	Vastgestelde wijzigingen doorvoeren in de specificaties	21-28	46-52
6	Nieuwe specificaties vastgesteld	28	1
7	Gereedmaken publicatie nieuwe versie, communicatie	30	3

Enkele aanvullende opmerkingen:

- ad 3) hierbij behoort ook afstemming met het Gebruikersplatform en betrokken softwareleveranciers
- ad 4) Besluitvorming vindt plaats door het managementberaad FlorEcom op advies van de werkgroep standaards
- ad 6) vaststelling specificaties door werkgroep standaards

Op deze wijze kan dit in principe een continue halfjaarlijks proces zijn voor alle standaarden, zowel berichten als coderingen.

3. Van standaard naar implementatie en invoering in 2006

In het releasebeleid ketensoftware zijn ook afspraken vastgelegd over de doorlooptijd voor het implementeren van de nieuwe specificaties in de software en de uitrol daarvan naar de gebruikers.

Op basis van de praktijkervaringen bij de invoering van gewijzigde berichtversies heeft de werkgroep standaard besloten het tijdschema enigszins aan te passen. Redenen hiervoor zijn:

- Kritische stappen kunnen niet plaatsvinden gedurende de piekperiode, omdat dan een freeze van toepassing is op de systemen van ketenpartijen;
- Meer tijd is nodig voor het traject van bouwen en testen;
- De tijd voor uitlevering naar de eindgebruikers kan wat korter.

Het totale schema van de aanvraag van een wijziging tot en met de uitrol ziet er voor 2006 dan als volgt uit:

Activiteit	Ronde 1	Ronde 2
Aanvraag wijzigingsverzoek bij FlorEcom	Jaar 1: week 10	Jaar 1: week 35
Definitieve nieuwe specificaties beschikbaar	Jaar 1: week 30	Jaar 2: week 3
Bouw en test		
Start bouw	Jaar 1: week 30	Jaar 2: week 3
Testen gereed	Jaar 1: week 48	Jaar 2: week 25
Uitrol en ingebruikname:		
Start uitlevering	Jaar 1: week 49	Jaar 2: week 21
Uitlevering bij klanten gereed	Jaar 2: week 14	Jaar 2: week 39
Volledig gebruik nieuwe versie in de keten; oude versie niet meer in gebruik	Jaar 2: week 15-18	Jaar 2/3: week 40-43

N.B. Conform de afspraken in het releasebeleid ketensoftware kan in voorkomende gevallen van dit tijdschema worden afgeweken; voorbeelden zijn relatief kleine wijzigingen met beperkte technische impact en/of voor een kleine gebruikersgroep en ook specifieke grootschalige wijzigingen die projectmatig worden vormgegeven (bijvoorbeeld migratie Florinet) en ook nieuwe implementaties (bijvoorbeeld de invoering van het leveringsbericht).

4. Schema van de huidige standaarden

Het schema van de bestaande actuele berichtstandaarden is te vinden op de FlorEcom website.

5. Change management

Voor de procedure die wordt gevolgd bij het behandelen en doorvoeren van wijzigingen in de standaarden wordt verwezen naar het document "FlorEcom change management", alsmede de General Implementation Guideline (GIG). Deze documenten zijn te vinden op de FlorEcom website.

Op dit moment wordt het onderhoud van de standaarden uitgevoerd door de volgende CMG's (vetgedrukt: voorzitter werkgroep):

CMG kwekerberichten:

FloraHolland: R. Voerman
Bloemenveiling Aalsmeer: R. de Horde
FlorEcom: **H. van Rossen**

CMG koperberichten:

FloraHolland: R. van Sassen
Bloemenveiling Aalsmeer: M. den Blanken
HBAG: B. Ensink
FlorEcom: **H. van Rossen**

CMG ordersystematiek:

FloraHolland: R. van Sassen.
Bloemenveiling Aalsmeer: R. de Horde
HBAG: B. Ensink
FlorEcom: **G. Heemskerk**, I. van Ham.

CMG coderingen:



FloraHolland: R. van Sassen
 Bloemenveiling Aalsmeer: R. de Horde
 HBAG: B. Ensink
 VBN: I. Sinteur
 FlorEcom: **H. van Rossen**, V. Steenvoorden, I. van Ham


6. Releasekalender 2006

Januari					Februari					Maart						
	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	
zo	1	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26		
ma	2	9	16	23	30	6	13	20	27		6	13	20	27		
di	3	10	17	24	31	7	14	21	28		7	14	21	28		
wo	4	11	18	25		1	8	15	22		1	8	15	22	29	
do	5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30	
vr	6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31	
za	7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25		
April					Mei					Juni						
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	
zo	2	9	16	23	30	7	14	21	28		4	11	18	25		
ma	3	10	17	24		1	8	15	22	29	5	12	19	26		
di	4	11	18	25		2	9	16	23	30	6	13	20	27		
wo	5	12	19	26		3	10	17	24	31	7	14	21	28		
do	6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29	
vr	7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30	
za	1	8	15	22	29	6	13	20	27		3	10	17	24		
Juli					Augustus					September						
	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39
zo	2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24	
ma	3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25	
di	4	11	18	25			1	8	15	22	29	5	12	19	26	
wo	5	12	19	26			2	9	16	23	30	6	13	20	27	
do	6	13	20	27			3	10	17	24	31	7	14	21	28	
vr	7	14	21	28			4	11	18	25		1	8	15	22	29
za	1	8	15	22	29		5	12	19	26		2	9	16	23	30
Oktober					November					December						
	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48	48	49	50	51	52	
zo	1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	
ma	2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25	
di	3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26	
wo	4	11	18	25			1	8	15	22	29	6	13	20	27	
do	5	12	19	26			2	9	16	23	30	7	14	21	28	
vr	6	13	20	27			3	10	17	24		1	8	15	22	29
za	7	14	21	28			4	11	18	25		2	9	16	23	30
Januari 2007					Februari					Maart						
	53	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
zo	31	7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25	
ma	1	8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26	
di	2	9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27	
wo	3	10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28	
do	4	11	18	25			1	8	15	22		1	8	15	22	29
vr	5	12	19	26			2	9	16	23		2	9	16	23	30
za	6	13	20	27			3	10	17	24		3	10	17	24	31

	Feestdagen/speciale dagen	
	Nieuwjaarsdag	1 januari 2006
	Valentijnsdag	14 februari 2006
	Engelse moederdag	4 maart 2006
	Vrouwendag	8 maart 2006
	1e Paasdag	16 april 2006
	2e Paasdag	17 april 2006
	Koninginnedag	30 april 2006
	Moederdag	14 mei 2006
	Hemelvaartsdag	25 mei 2006
	Franse moederdag	28 mei 2006
	1e Pinksterdag	4 juni 2006
	2e Pinksterdag	5 juni 2006
	Allerheiligen/Allerzielen	1 november 2006
	1e Kerstdag	25 december 2006
	2e Kerstdag	26 december 2006
	Oudejaarsdag	31 december 2006

	Releasebeleid 2006	
	Indienen RFC's ronde 1	
	Indienen RFC's ronde 2	
	Func. Beoordeling/Besluit	
	Impact analyse ronde 1	
	Impact analyse ronde 2	
	Doorvoeren RFC's	
	Publicatie nieuwe standaarden / Start bouwen	
	Start testen ronde 1	6 november 2006
	Start uitrollen ronde 1	4 december 2006

	Vergaderdata
	CMG Dagen (bespreken RFC's)
	Werkgroep Standaarden

	Berichtreleases 2006	Productiedatum
	QUOTES2.2 LAB	12 juli 2006
	FLOWAV2.2	19 juli 2006
	QUOTES2.2 Handel	8 november 2006
	ORDERS1.3	15 november 2006
	CLOCKT3.3 / HTRANS1.3	22 november 2006
	DELMSG1.3 / DESADV3.1	29 november 2006
	PRICAT2.2	6 december 2006